

ПЛАН
реализации сетевого межведомственного проекта

Управленческий портфель ДО: Различный ментальный опыт сегодня - конкурентоспособный человек завтра

Название проекта: Формирование цифровой компетентности и медиаграмотности учащихся через создание Информационного бюро "ICAR" и сети школьных медиа-групп

Наименование организаций (сокращённое по уставам): МБОУ ДО «Икар», «Центр Российского кино» в г. Тольятти, МБУ «Школа № 2», МБУ «Школа №15», МБУ «Школа №11», МБУ «Школа № 14», МБУ «Школа №80»

Деятельность	Сроки	Категория участников	Количество участников	Ответственный	Результат деятельности
Организационная деятельность					
Разработка нормативно-правовой базы для осуществления деятельности по проекту	до 21.12.2020	Методисты	7	Кураторы проекта (руководители ОУ)	Заключены договоры о сетевом взаимодействии
Создание рабочей группы по реализации проекта	23.12.2020	МБУ, включенные в проект	9	руководитель проекта	Создана рабочая группа проекта, утвержден состав
Координационное совещание «Организационное обеспечение реализации сетевого проекта»	20.01.2021	Кураторы проекта (руководители ОУ)	9	руководитель проекта	Определены направления деятельности и координаторы от каждой организации
Подготовка приказов в учреждениях по организации работы в рамках реализации проекта	до 22.01.2021	Руководители организаций - участников проекта	7	Кураторы проекта (руководители ОУ)	Подготовлены приказы о реализации проекта в МБУ и РКЦ
Заседания рабочей группы по	Не реже 1 раза в	Члены рабочей	9	Координаторы	Протоколы заседаний

реализации проекта	квартал	группы		проекта в МБУ, руководитель проекта	
Формирование групп участников проекта: оформление заявлений, составление списков обучающихся	До 20.12.2020	Обучающиеся 8-9 классов	120	Координаторы проекта в МБУ, руководитель проекта	Сформированы объединения технической направленности
Совещание «Подведение промежуточных итогов реализации проекта»	Май 2021	Члены рабочей группы по реализации проекта	12	Руководитель проекта	Подготовлена сводная информация о достижении промежуточных показателей проекта
Круглый стол «Итоги реализации сетевого проекта: достижения, проблемы, перспективы».	Декабрь 2021	Члены рабочей группы по реализации проекта, руководители МБУ	15	Руководитель проекта	Подготовлена сводная информация о достижении итоговых показателей проекта
Методическая деятельность					
Установочный семинар по вопросу организации работы в рамках проекта	22.01.2021	Координаторы проекта от МБУ	7	Руководитель проекта	Разработан механизм взаимодействия в рамках проекта
Разработка методической продукции (конспекты, разработки мероприятий, рекомендации, памятки, инструкции) по формированию у учащихся цифровой компетентности и медиаграмотности	В течение года	Педагоги ДО, классные руководители МБУ	8	Администраторы и кураторы проекта	Разработаны не менее 7 единиц методической продукции по формированию у учащихся цифровой компетентности и медиаграмотности
Консультационные он-лайн площадки, творческие мастерские, мастер-классы, экскурсии для обучающихся - участников проекта	ежемесячно	Обучающиеся 8-9 классов, учителя	120	Администраторы проекта, педагоги ДО	Проведен цикл практико-ориентированных мероприятий (в т.ч. выездных), направленных на развитие у учащихся цифровой компетентности,

					медиаграмотности и способствующих их профориентации
Творческая мастерская «Создание кино и медиа проектов»	Февраль 2021	Представители школьных медиа-групп, координаторы	30	Администратор проекта, педагог ДО	Сформировано представление об этапах создания кино проектов и кино продуктов
Проведение фасилитационной сессии «Методы, средства и технологии формирования у обучающихся цифровой компетентности и медиаграмотности»	Ноябрь 2021	Педагоги ДО, классные руководители МБУ	15	Руководитель проекта, администраторы проекта	Разработаны методические материалы по формированию у учащихся цифровой компетентности и медиаграмотности
Образовательная деятельность					
Реализация дополнительных общеобразовательных программ «Основы видеомонтажа и видеодизайна», «Дизайн и проектирование»	Декабрь 2020 - декабрь 2021	Обучающиеся 8-9 классов	120	Руководитель проекта, администраторы проекта	Реализованы ДОП
Создание школьных медиа-групп	Февраль 2021	Обучающиеся 8-9 классов	45	Координаторы проекта в МБУ	Созданы и функционируют школьные медиа-группы на территории общеобразовательных учреждений – участников проекта
Разработка логотипов и планов работы школьных медиа-групп	Февраль-март	Обучающиеся 8-9 классов	50	Администраторы проекта, руководители школьных медиа-групп	Разработаны логотипы, составлены планы работы 5-ти школьных медиа-групп
Реализация программ внеурочной деятельности в МБУ, организация проектной деятельности в медиа области	Декабрь 2020 - декабрь 2021	Обучающиеся 8-9 классов	90	Координаторы проекта в МБУ	Реализованы программ внеурочной деятельности в МБУ

Проведение медиа-форумов	С марта 2021, 1 раз в 2 месяца	Обучающиеся 8-9 классов	50	Координаторы проекта в МБУ, администраторы проекта	Презентация и обмен опытом школьных медиа-групп по созданию медиа проектов
Проведение финального питчинга (презентации кино-проектов, кино-идей, видеосюжетов, сценариев)	Май 2021	Обучающиеся 8-9 классов, педагоги		Администраторы проекта	Презентация результатов проектной деятельности на различных информационных ресурсах
Организация летней профильной смены	Июнь 2021	Администратор проекта	30	Руководитель проекта	Организация летней профильной смены
Проведение молодежного кинофестиваля-практикума	Ноябрь 2021	Обучающиеся 8-9 классов, педагоги	70	ЦРК	
Диссеминация инновационного опыта					
Участие в площадке инновационного опыта «Школы инновационных образовательных практик как перспектива успешного «социального лифта»	Апрель 2021	Администраторы проекта	5	Координаторы проекта в МБУ, руководитель проекта	Распространение опыта по реализации проекта (Презентация, мастер-класс)
Презентация опыта по реализации проекта на городском Педагогическом марафоне 2021	Ноябрь 2021	Администраторы проекта	3	Координаторы проекта в МБУ, руководитель проекта	Распространение опыта по реализации проекта (Презентация, мастер-класс)
Создание Сборника методических материалов по формированию у учащихся цифровой компетентности и медиаграмотности	Ноябрь-декабрь 2021	Администраторы проекта	5	Руководитель проекта	Сборник представлен на различных методических площадках города и области
Размещение методических материалов в Виртуальной сетевой лаборатории	В течение года	Администраторы проекта	3	Руководитель проекта	Распространение опыта по реализации проекта
Информационная деятельность					
Создание на официальном сайте					

учреждений-партнеров подраздела (страницы), посвященного проекту	До 22.01.2021	Координаторы проекта в МБУ		Руководитель проекта	
Размещение информации о ходе и результатах реализации проекта на официальных сайтах организаций-партнёров	В течение года	Координаторы проекта от организаций	7	Координаторы проекта от организаций	Обеспечена информационная поддержка реализации проекта
Мониторинг результативности деятельности					
Мониторинг целевых показателей проекта	Январь 2021 Май 2021 Ноябрь 2021	Обучающиеся 8-9 классов, учителя	120	Координаторы проекта в МБУ	Подготовлена сводная информация о базовых, промежуточных и итоговых значениях целевых показателей проекта